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W artykule przedstawione zostały wyniki badań w zakresie podjętej próby zwartościo-

wania zagrożeń występujących podczas wykonywania robót budowlanych. Próba zwarto-

ściowania zagrożeń dokonana została dla dużego przedsięwzięcia budowlanego za pomocą 

autorskiej metody klasyfikacji, analizy i oceny obserwowanych nieprawidłowości na bu-

dowie oraz w ponad 50 firmach podwykonawczych. Firmy te zatrudniały w analizowanym 

okresie około 600 pracowników. Opisywane badania prowadzono przez dwa miesiące. 

Zaobserwowano około 400 nieprawidłowości. Każdą z nich subiektywnie oceniono według 

przyjętej skali trzystopniowej, którą ustalono w zależności od szkodliwości, jakie mogły 

spowodować wśród pracowników lub otoczenia. Następnie, ze względu na ich charakter, 

nieprawidłowości podzielono na 16 grup. Opracowano również trzy wskaźniki liczbowe: 

występowania nieprawidłowości w firmach, ważności nieprawidłowości dla całej budowy, 

oraz procentowy wskaźnik udziału nieprawidłowości dla całej budowy. Dzięki tak przygo-

towanym danym wejściowym oraz opracowanym wskaźnikom przedstawiono liczbowo 

różnice w podejściu poszczególnych firm do problematyki bezpieczeństwa pracy, jak rów-

nież rozkład istotności poszczególnych nieprawidłowości w zakresie całej budowy. Przyję-

te metody opracowane zostały w sposób umożliwiający wykorzystanie ich do badania pro-

blemów związanych z bezpieczeństwem na innych budowach realizowanych przy pomocy 

podwykonawców. Z badań wynika, że stosując odpowiednią politykę zarządzania bezpie-

czeństwem, można skutecznie poprawić stan bezpieczeństwa na polskich budowach. 

Słowa kluczowe: sektor budowlany, bezpieczeństwo, zagrożenie, nieprawidłowości 

1. WSTĘP 

Ze statystyk publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny i publikacji Pań-

stwowej Inspekcji Pracy wynika, że wypadkowość w branży budowlanej utrzymuje 
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się na wysokim poziomie [5]. Przyczyną takiego stanu jest duża ilość występują-

cych zagrożeń, duża liczba uczestników budowy, niestabilność stano-wisk pracy, 

rotacja pracowników oraz dynamika procesów budowlanych [3]. Na podstawie 

prowadzonych obserwacji na wybranej budowie oraz rozmów z jej kierownikiem, 

a także z pracownikami służby bhp, stwierdzono konieczność przeanalizowania 

występujących problemów, związanych z przestrzeganiem za-sad bezpieczeństwa 

i higieny pracy.  

Celem opracowanej metody było przedstawienie problemów w zakresie bezpie-

czeństwa i higieny pracy występujących na budowie dużego centrum handlowego 

za pomocą klasyfikacji, analizy i oceny obserwowanych nieprawidłowości na bu-

dowie oraz w firmach podwykonawczych. Metoda polega na przeprowadzeniu 

obserwacji na terenie budowy, zidentyfikowaniu nieprawidłowości, ich udokumen-

towaniu, a następnie na opracowaniu i analizie wyników. Badania prowadzono 

przez okres dwóch kolejnych miesięcy. W tym czasie na budowie realizowane były 

głównie prace wykończeniowe wykonywane przez 52 firmy podwykonawcze, 

u których udokumentowano około 400 nieprawidłowości podzielonych na 16 grup. 

Uzyskane wyniki posłużyły do opracowania zestawień nieprawidłowości występu-

jących w poszczególnych firmach podwykonawczych oraz na całej budowie. 

1.1. Generalny wykonawca i podwykonawcy 

Generalne wykonawstwo to system realizacji przedsięwzięć, który cieszy się 

bardzo dużą popularnością na europejskim rynku budowlanym. System ten polega 

na bezpośredniej odpowiedzialności generalnego wykonawcy względem inwestora. 

Prace budowlane natomiast prowadzone na terenie obiektu opierają się głównie na 

sile firm podwykonawczych, które odpowiadają za swoją część prac przed gene-

ralnym wykonawcą [4]. Taki to system budowy został przyjęty podczas realizacji 

omawianej inwestycji. Rozmiar frontów robót prowadzonych prac stwarzał ko-

nieczność współpracy generalnego wykonawcy z dziesiątkami firm. Firmy te 

w jednym czasie na terenie budowy operowały około 600 pracownikami. Różno-

rodność zadań skutkowała potrzebą korzystania z podwykonawstwa firm specjali-

zujących się w konkretnych pracach. 

1.2. Wymagania wewnętrzne 

Nadzór inwestorski nad procesem budowy sprawowała zewnętrzna firma spe-

cjalizująca się w tego typu zleceniach. Do jej zadań należała kontrola zgodności 

prowadzenia budowy z wymaganiami inwestora oraz projektowymi, ale również 

audyt stanu bezpieczeństwa.  
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Za kontrolę stanu bezpieczeństwa oraz realizację wymagań na omawianej bu-

dowie odpowiadał koordynator ds. bhp. W celu skutecznego dopełnienia obowiąz-

ków koordynator dysponował komórką bezpieczeństwa i higieny pracy, na czele 

której stał specjalista ds. bhp. 

W celu ograniczenia dostępu na teren budowy osób do tego nie uprawnionych 

oraz pełnej kontroli nad liczbą pracowników przebywających na budowie wprowa-

dzony został system elektronicznej kontroli dostępu, oparty na indywidualnych 

kartach magnetycznych. Przepustki zawierały dane identyfikacyjne oraz termin 

ważności karty dostępu, wyznaczany na podstawie terminu ważności zaświadczeń 

o ukończeniu wstępnego lub okresowego instruktażu bhp, a także aktualnych ba-

dań lekarskich. Karty były wydawane na podstawie przedstawionych powyższych 

dokumentów, po ukończeniu szkolenia wprowadzającego na teren budowy. Uzu-

pełnieniem systemu były kontrole trzeźwości przy wejściu, prowadzone przez 

służbę ochrony. 

Na omawianej budowie, dla wszystkich osób przebywających na jej terenie usta-

lony został obowiązek stosowania podstawowych środków ochrony indywidualnej 

w postaci hełmu ochronnego oraz odzieży roboczej. W skład tej odzieży wchodziły 

buty robocze spełniające wymagania klasy S3 według normy PN-EN ISO 20345:2012 

[6], koszulka robocza, spodnie robocze z długimi nogawkami, a także odzież ostrze-

gawcza spełniająca wymagania klasy 2 według normy PN-EN ISO 20471:2013 [7]. 

Kolejne istotne wymagania, jakie zostały postawione przed pracownikami, 

obejmowały zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości podczas pracy na pod-

nośnikach nożycowych i koszowych. W trakcie wykonywania takich prac pracow-

nik był zobowiązany, w każdym przypadku, stosować szelki bezpieczeństwa przy-

pięte do wózka. 

1.3. Przedstawienie etapu budowy w trakcie prowadzenia badań 

Opisywane badania prowadzone były w trakcie końcowego etapu powstawania 

obiektu, co warunkuje zakres prowadzonych w tym czasie robót. Roboty te wyko-

nywane były zgodnie z [1] oraz wymogami bezpieczeństwa zawartymi w Rozpo-

rządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych[2]. Do głównych prac realizowanych na terenie budowy należały: 

roboty na wysokości, roboty rozbiórkowe, roboty murarskie i tynkarskie, roboty 

montażowo-instalacyjne, roboty malarskie.  

2. METODY BADAWCZE 

2.1. Przeprowadzanie obserwacji i raportowanie 

Podstawową metodą badawczą była bezpośrednia obserwacja przestrzegania 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. Obserwacje były wykonywane 
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codziennie, przez dwa kolejne miesiące. Polegały one na kontroli i raportowaniu nie-

prawidłowości występujących na placu budowy. Rejestracji tej dokonywano z wyko-

rzystaniem wzoru raportu. Uwagi i zalecenia zamieszone w raportach przekazywa-

no do osób odpowiedzialnych za prowadzenie prac w firmach podwykonawczych 

oraz do osób nadzorujących ich pracę z ramienia generalnego wykonawcy. 

Na rysunku 1 przedstawiony został wzór dokumentu raportowania nieprawi-

dłowości zidentyfikowanych podczas kontroli.  
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Rys. 1. Wzór raportu (dokumentacja przedsiębiorstwa) 

 
W poszczególnych kolumnach zawarte są: zdjęcie raportowanej nieprawidło-

wości, krótki opis zidentyfikowanej nieprawidłowości, przedstawiający najistot-

niejsze cechy zdarzenia, zalecenia pokontrolne adresowane do osób odpowiedzial-

nych za usunięcie nieprawidłowości oraz miejsce zdarzenia na terenie obiektu. 

Obiekt ten został podzielony na 23 strefy na trzech kondygnacjach. 

2.2. Identyfikacja nieprawidłowości 

Podstawowym elementem kontroli było obserwowanie i ocena poprawności 

wykonywania prac pod względem bezpieczeństwa. Do czynności kontrolnych na-

leżało między innymi wyrywkowe sprawdzanie na podstawie przepustek legalności 

przebywania osób na budowie, sprawdzanie poprawności dokumentacji maszyn 

i urządzeń używanych przez pracowników podczas wykonywania pracy oraz bada-

nie trzeźwości pracowników za pomocą alkomatu. 

Celem przeprowadzanych kontroli była identyfikacja nieprawidłowości wystę-

pujących na terenie budowy. Wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

stawiane pracownikom wynikały z przepisów prawa, a także wewnętrznych wy-

tycznych. Do głównych nieprawidłowości, które zostały zidentyfikowane w bada-

nym okresie czasu należą nieprawidłowości zestawione w tabeli 1. 
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Tabela 1. Zestawienie zidentyfikowanych nieprawidłowości 
 

Lp. Nazwa nieprawidłowości 

  1. Brak hełmu ochronnego 

  2. Brak szelek bezpieczeństwa 

  3. Niekompletne rusztowanie 

  4. Nieprawidłowe użytkowanie drabin 

  5. Brak odzieży ostrzegawczej 

  6. Niezabezpieczenie krawędzi 

  7. Niebezpieczne zachowanie 

  8. Uszkodzone urządzenie 

  9. Brak ochronników słuchu 

10. Brak okularów ochronnych 

11. Brak osłony w urządzaniu 

12. Brak przepustki 

13. Brak dokumentacji 

14. Brak strefy prac niebezpiecznych 

15. Brak odzieży roboczej 

16 Nieuporządkowane miejsce pracy 

Źródło: opracowanie własne 

 
W przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości na terenie budowy pracowni-

cy służby bhp mieli obowiązek natychmiastowego poinformowania pracownika 

o zaistniałej nieprawidłowości, a także poinstruowania go, jak w bezpieczny spo-

sób powinien wykonywać pracę. W każdym przypadku zaistnienia nieprawidłowo-

ści niezbędne informacje były dokumentowane zgodnie ze wzorem.  

2.3. Klasyfikacja nieprawidłowości 

Na terenie budowy można zaobserwować występowanie nieprawidłowości 

o różnym znaczeniu dla bezpieczeństwa. Dla przykładu, nieprawidłowe użytkowa-

nie drabin w jednym przypadku może skutkować stłuczeniem, a w innym poważ-

nym upadkiem z wysokości. W celu ich zróżnicowania pod względem istotności 

opracowano trzy-stopniową skalę, za pomocą której oceniono poszczególne nie-

prawidłowości. Każda nieprawidłowość podlegała subiektywnej ocenie na podsta-

wie ramowych wytycznych uwzględnionych w opracowanej skali. Skala ta przed-

stawiała się następująco.  

Stopień 1  

Nieprawidłowości stwarzające: 

– niskie prawdopodobieństwo wystąpienia urazu lekkiego, 

– bardzo niskie prawdopodobieństwo wystąpienia urazu ciężkiego lub śmiertel-

nego, 
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Stopień 2 

Nieprawidłowości stwarzające: 

– średnie i wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia urazu lekkiego, 

– niskie prawdopodobieństwo wystąpienia urazu ciężkiego lub śmiertelnego,  

– bardzo niskie prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku zbiorowego, 

– ekspozycję na czynnik szkodliwy (np. szkodliwe oddziaływanie hałasu), 

Stopień 3 

Nieprawidłowości stwarzające: 

– średnie i wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia urazu ciężkiego lub śmier-

telnego, 

– niskie, średnie lub wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku zbiorowego. 

W celu późniejszych matematycznych opracowań proponuje się następujące po-

równanie wprowadzonych powyżej grup nieprawidłowości:  

Stopień 1 : Stopień 2 : Stopień 3 = 1 : 2 : 3 

Dla przykładu: Trzy zdarzenia 1-go stopnia są traktowane równorzędnie co jed-

no zdarzenie 3-go stopnia. Analogicznie dwa zdarzenia 1-go stopnia są traktowane 

równorzędnie jak jedno 2-go stopnia. 

3. PRZEDSTAWIENIE I OMÓWIENIE WYNIKÓW 

3.1. Sposób przedstawienia wyników badań 

Wyniki badań zostały przedstawione w listach nieprawidłowości, które zawiera-

ły wybrane i usystematyzowane informacje na temat poszczególnych zdarzeń. Da-

ne do opracowania list zostały pobrane ze sporządzonych raportów podczas kontro-

li stanu bezpieczeństwa. 

Na podstawie list nieprawidłowości za pomocą programu Microsoft Excel opra-

cowano zestawienia nieprawidłowości dla poszczególnych firm.  

 

Rys. 2. Fragment zestawienia nieprawidłowości dla poszczególnych firm 

Źródło: opracowanie własne 
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W kolejnych komórkach arkuszy podano liczby nieprawidłowości w zależności 

od stopnia znaczenia. Na rys. 2 przedstawiono fragment zestawienia, na którym 

nieprawidłowość braku hełmu ochronnego w firmie F1 występuje w stopniu pierw-

szym dwa razy i w stopniu drugim jeden raz. 

3.2. Opracowanie zestawienia wskaźników występowania  

nieprawidłowości w firmach 

W celu porównania firm w dwóch badanych miesiącach, na podstawie zesta-

wienia nieprawidłowości dla poszczególnych firm oraz danych z systemu ewiden-

cji pracowników na terenie budowy, policzono wskaźniki  występowania 

nieprawidłowości w poszczególnych firmach podwykonawczych. Wskaźniki dla 

poszczególnych firm wyznaczono na podstawie opracowanego wzoru 3.1. Wzór 

ten określa ważność stopnia nieprawidłowości i ich ilość w stosunku do liczby 

pracowników w danej firmie. Stopnie zostały zwartościowane zgodnie z przyjętą 

w punkcie 2.3 proporcją. 
 

Wskaźnik występowania nieprawidłowości w firmach 
 

 

 –  wskaźnik występowania nieprawidłowości w n-tej firmie 

 –  liczba nieprawidłowości stopnia pierwszego w n-tej firmie 

 –  liczba nieprawidłowości stopnia drugiego w n-tej firmie 

 –  liczba nieprawidłowości stopnia trzeciego w n-tej firmie 

 –  liczba pracowników w n-tej firmie 

  –  numer n-tej firmy podwykonawczej dla n1,52 

Wskaźniki  zestawiono w tabeli 2. 
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Firma
Liczba 

pracowników
Miesiąc 1 Miesiąc 2

F1 5 0,53 0,13

F2 96 0,13 0,15

F3 60 0,14 0,14

F4 14 0,24 0,45

F5 24 0,13 0,11

F6 20 0,42 0,25

F7 15 0,44 0,49

F8 5 - 1,00

F9 3 - 0,22

F10 6 0,17 0,17

F11 23 0,04 0,42

F12 6 0,00 0,11

F13 6 0,39 0,06

F14 22 0,00 0,03

F15 5 0,40 1,33

F16 4 - 0,75

F17 3 0,00 0,22

F18 4 - 1,00

F19 9 0,59 0,07

F20 4 0,25 0,92

F21 3 0,00 0,22

F22 12 0,11 0,08

F23 3 0,00 0,22

F24 16 0,63 0,25

F25 6 0,00 0,11

F26 2 0,00 0,17

Firma
Liczba 

pracowników
Miesiąc 1 Miesiąc 2

F27 8 - 0,54

F28 8 0,46 0,29

F29 6 0,39 1,06

F30 5 0,00 0,07

F31 20 0,15 0,03

F32 10 0,00 0,10

F33 32 0,18 0,17

F34 4 0,00 0,17

F35 40 0,33 0,08

F36 12 0,11 0,06

F37 5 0,13 0,13

F38 2 0,00 0,17

F39 5 0,07 0,07

F40 3 0,00 0,22

F41 20 0,13 0,13

F42 4 0,00 0,08

F43 8 0,00 0,08

F44 12 0,17 0,06

F45 3 0,00 0,22

F46 12 0,08 0,00

F47 6 0,94 -

F48 5 0,33 0,00

F49 10 0,07 0,00

F50 10 0,17 -

F51 4 0,25 0,00

F52 4 0,17 0,00

Tabela 2. Zestawienie wskaźników W_(F_n ) w firmach dla badanych miesięcy 

Źródło: opracowanie własne 

 
Na podstawie obserwacji własnych i ewidencji szkoleń wprowadzających pra-

cowników na budowę stwierdzono, że firmy F8, F9, F16, F18, F27, F47 i F50 rea-

lizowały pracę tylko w jednym z badanych miesięcy. W przypadku, gdy pracowni-

cy firmy nie przebywali na terenie budowy w danym miesiącu, w odpowiadającej 

komórce tabeli 2 nie wprowadzono wartości. 

Z tabeli 2 wynika, że większość firm ma podobny wskaźnik dla obu miesięcy 

przeprowadzonych badań. Stosunkowo niski wskaźnik występuje w największych 

firmach, tj. F2, F3, F33 i stosunkowo wysoki w firmach małych i średnich, tj. F4, 

F7, F28. W większych firmach uzyskane rezultaty wynikały m. in. z lepszej orga-

nizacji pracy, odpowiedzialnej postawy kierowników i większych nakładów prze-

znaczanych na środki bezpieczeństwa. Natomiast w małych przedsiębiorstwach 

głównymi problemami było zdyscyplinowanie kierownictwa, wyegzekwowanie od 

nich realizacji zaleceń pokontrolnych, niska świadomość zagrożeń oraz niedofi-

nansowanie działań na rzecz bezpieczeństwa. 

Różne wskaźniki uzyskały firmy, które w pierwszym miesiącu miały problem 

z przestrzeganiem zasad. Cyklicznie jednak raportowano ich nieprawidłowości 

i prowadzono rozmowy z kierownictwem firmy. Przyniosło to efekt poprawy 
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w kolejnym miesiącu. Przykładami takich jednostek były firmy F6, F13, F19, F24, 

F35, F48. 

Niestety, mimo częstych kontroli i konkretnych zaleceń kierowanych przez pra-

cowników służby bhp, nie wszystkie firmy poprawiły swoje statystyki. Przykładem 

są firmy F4, F11, F15, F20, F29. Jak wiadomo z informacji udzielonych przez pra-

cowników służby bhp, największy problem z poprawą miało przedsiębiorstwo F47, 

które na budowie wykonywało prace już kilka miesięcy i, mimo podejmowanych 

działań, pracownicy nadal nie przestrzegali zasad. Z obserwacji wiadomo, że pro-

blemem był właściciel firmy, który kierował pracownikami i sam nie przestrzegał 

zasad bezpieczeństwa. Doprowadziło to do rozwiązania umowy między general-

nym wykonawcą a firmą F47 pod koniec pierwszego miesiąca badań. Z tego po-

wodu w drugim miesiącu firma ta nie jest brana pod uwagę. 

Z zestawienia wskaźników wynika również, że zdecydowanie największe war-

tości uzyskały najmniejsze przedsiębiorstwa, zatrudniające do 6 pracowników. 

Z uwagi na specyficzny charakter budowy i tempo prowadzenia prac wykończe-

niowych, kilka małych firm dopiero rozpoczęło swoje prace w drugim miesiącu. Są 

to kolejno F8, F9, F16, F18, F27, które, z wyjątkiem firmy F9, mają bardzo wyso-

kie wskaźniki. Z obserwacji podczas badań wiadomo, że pracownicy tych firm nie 

spodziewali się, że na badanej budowie kontrole bezpieczeństwa są przeprowadza-

ne stale i szczegółowo, dlatego świadomie nie stosowali się do zasad, które zostały 

im przedstawione podczas szkoleń wprowadzających. To potwierdza wcześniejsze 

obserwacje, z których wynika, że mniejsze firmy mają większy problem z prze-

strzeganiem zasad bezpieczeństwa. Przedsiębiorstwa te częściej biorą udział 

w realizacji mniejszych budów, a osoby kierujące pracownikami nie przykładają 

się do egzekwowania przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 

3.3. Opracowanie zestawienia procentowych wskaźników udziału  

nieprawidłowości w badanych miesiącach 

W celu ustalenia udziału poszczególnych rodzajów nieprawidłowości w bada-

nych okresach wyznaczono wskaźnik ważności nieprawidłowości z uwzględnie-

niem ilości występowania i stopnia ich znaczenia. Został on zwartościowany zgod-

nie z punktem 2.3. Wartości wskaźnika  określono na podstawie zestawień 

nieprawidłowości dla poszczególnych firm wg wzorów 3.2 oraz 3.3. 

Wskaźnik ważności nieprawidłowości dla całej budowy 
 

 
 –  wskaźnik ważności nieprawidłowości dla i-tej nieprawidłowości 
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 –  liczba nieprawidłowości stopnia pierwszego i-tej nieprawidłowości 

 –  liczba nieprawidłowości stopnia drugiego i-tej nieprawidłowości 

 –  liczba nieprawidłowości stopnia trzeciego i-tej nieprawidłowości 

  –  numer i-tej nieprawidłowości dla i1,16 

Procentowy wskaźnik udziału nieprawidłowości dla całej budowy 

 

 
 – procentowy wskaźnik udziału nieprawidłowości dla i-tej nieprawidłowości 

 – wskaźnik ważności nieprawidłowości dla i-tej nieprawidłowości 

 – suma wskaźników według wzoru 3.2. dla wszystkich nieprawidłowości 

 – numer i-tej nieprawidłowości dla i1,16 

Procentowe wskaźniki udziału nieprawidłowości zestawiono w tabeli 3. 

 
Tabela 3. Zestawienie wskaźników  dla badanych miesięcy 

L.p. Nazwa nieprawidłowości Miesiąc 1 Miesiąc 2

1 Brak hełmu ochronnego 12,43% 10,19%

2 Brak szelek bezpieczeństwa 9,25% 25,34%

3 Niekompletne rusztowanie 24,57% 17,91%

4 Nieprawidłowe użytkowanie drabin 21,39% 9,09%

5 Brak odzieży ostrzegawczej 4,05% 0,55%

6 Niezabezpieczenie krawędzi 3,18% 8,54%

7 Niebezpieczne zachowanie 4,62% 9,09%

8 Uszkodzone urządzenie 3,47% 5,51%

9 Brak ochronników słuchu 6,36% 1,10%

10 Brak okularów ochronnych 1,16% 1,10%

11 Brak osłony w urządzeniu 1,73% 2,48%

12 Brak przepustki 3,76% 3,31%

13 Brak dokumentacji 0,58% 1,10%

14 Brak strefy prac niebezpiecznych 0,00% 3,03%

15 Brak odzieży roboczej 2,89% 1,38%

16 Nieuporządkowane miejsce pracy 0,58% 0,28%  
Źródło: opracowanie własne 
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Analizując wyniki z tabeli 3 wyraźnie widać cztery najważniejsze nieprawidło-

wości występujące w obu badanych miesiącach. Są to: niekompletne rusztowanie, 

nieprawidłowe użytkowanie drabin, brak hełmu ochronnego oraz brak szelek bez-

pieczeństwa. Suma udziału tych czterech rodzajów nieprawidłowości wyniosła aż 

68% w pierwszym miesiącu i 63% w drugim. 

W pierwszym miesiącu najistotniejszym problemem były nieprawidłowości 

związane z niekompletnym rusztowaniem, w drugim nieprawidłowość ta utrzymu-

je się na nieco niższym poziomie i zajmuje drugie miejsce. Najistotniejszą niepra-

widłowością w miesiącu drugim był brak szelek bezpieczeństwa, który w pierw-

szym okresie badań uzyskał aż o 15% niższą wartość wskaźnika i zajmował czwar-

te miejsce. Kolejną poważną grupą nieprawidłowości były nieprawidłowości zwią-

zane z użytkowaniem drabin. Kategoria ta zajmowała drugie miejsce pod wzglę-

dem udziału w pierwszym okresie badań (ok. 22%), a w drugim miesiącu była 

czwarta (ok. 9%). Na stałym poziomie w obu badanych miesiącach utrzymywała 

się nieprawidłowość - braku hełmu ochronnego. Jej wskaźnik wynosił ok. 11%.  

Wzrost o pięć punktów procentowych zanotowały zdarzenia związane z nieza-

bezpieczeniem krawędzi. Wynikało to z nasilenia prac wykończeniowych przy 

balustradach w drugim miesiącu prowadzenia badań. Dwukrotnie większą wartość, 

w drugim miesiącu, uzyskała problematyka związana z niebezpiecznymi zachowa-

niami pracowników. W pierwszym miesiącu prowadzenia badań udział braku 

ochronników słuchu wyniósł aż 6% w porównaniu z 1% w drugim miesiącu. Róż-

nica ta była spowodowana emisją hałasu związaną z prowadzeniem prac rozbiór-

kowych w pierwszym miesiącu. Prowadzenie tych prac wynikało z konieczności 

usunięcia błędów powstałych podczas realizacji wcześniejszych etapów budowy.  

Z uwagi na charakter prowadzonych prac i rodzaj używanego sprzętu, w pierw-

szym okresie prowadzenia badań nie zidentyfikowano problemu wynikającego 

z niewyznaczenia stref niebezpiecznych. Natomiast w drugim miesiącu problem 

ten stanowił 3% udziału. Pozostałe wskaźniki utrzymały się na stałym, niskim po-

ziomie.  

3.4. Lokalizacja występujących nieprawidłowości 

Zaproponowana metoda pozwala również na umiejscowienie występujących 

nieprawidłowości na planie obiektu. Dzięki temu, można na bieżąco zwiększać 

kontrolę w miejscach ich częstszego występowania.   

Analizując rozmieszczenie nieprawidłowości na planie obiektu zauważa się, że 

duża część nieprawidłowości czyli aż 55%, występowała na parkingach, które zaj-

mują 43% powierzchni obiektu. Było to spowodowane dużą ilością prac wykoń-

czeniowych i instalacyjnych na wysokości nieprzekraczającej trzech metrów, 

z nieprawidłowym użyciem drabin i rusztowań.  
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Większość nieprawidłowości w części handlowej obiektu występowała wzdłuż 

głównych korytarzy. Ma to związek z dużą powierzchnią frontów robót w tych 

miejscach. Dużą gęstość występowania nieprawidłowości zaobserwowano również 

na zewnątrz obiektu, przy wyjściach z budynku.  

4. PODSUMOWANIE 

Wyniki badań przedstawiają najistotniejsze problemy związane z realizacją po-

stanowień polityki bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie budowy. Przeprowa-

dzenie obserwacji pozwoliło na zidentyfikowanie nieprawidłowości, które wystę-

powały na budowie w badanym okresie. Na podstawie analizy przeprowadzonych 

obserwacji pokazano, które firmy podwykonawcze przestrzegały ustalonych zasad 

bezpieczeństwa. Opracowania obrazują również, jakich konkretnie wymagań po-

szczególne firmy nie przestrzegały. Porównując wyniki badań z dwóch miesięcy, 

można zauważyć, w których firmach przestrzeganie zasad uległo poprawie, 

a w których pogorszeniu. Opracowanie zestawień procentowych wskaźników 

udziału nieprawidłowości pozwala na określenie, które nieprawidłowości w naj-

większym stopniu wpływały na pogorszenie stanu bezpieczeństwa. Dokonane ana-

lizy skutecznie wykazały, jakie problemy występowały na omawianej budowie 

oraz w poszczególnych firmach podwykonawczych. Zebranie tych informacji 

umożliwia opracowanie działań mających na celu poprawę w zakresie przestrzega-

nia przepisów bezpieczeństwa. Przyjęte metody zostały opracowane w sposób 

umożliwiający wykorzystanie ich do badania problemów z zakresu bezpieczeństwa 

na innych budowach realizowanych z udziałem podwykonawców. 

Znaczna większość zaobserwowanych nieprawidłowości wynikała z niechęci 

pracowników do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Pracownicy ci znali swoje 

obowiązki, lecz nie zdawali sobie sprawy z możliwych zagrożeń i skutków. Było to 

spowodowane lukami w programie szkolenia wprowadzającego na budowę. Na szko-

leniu tym zabrakło aspektu dotyczącego uświadomienia pracowników z zakresu moż-

liwości występowania zagrożeń oraz ich skutków. Tematyka szkolenia opierała się 

głównie na przedstawieniu pracownikom zasad panujących na terenie budowy. 

Biorąc pod uwagę dużą ilość pracowników na całej budowie, udokumentowano 

stosunkowo niewiele nieprawidłowości. Oznacza to, że w skali całej budowy więk-

szość pracowników przestrzegała wymagań z zakresu bezpieczeństwa pracy. Było 

to spowodowane regularnymi kontrolami warunków pracy i obawą pracowników 

przed negatywnymi konsekwencjami. Na wysoki poziom bezpieczeństwa wpłynęły 

również autorytet i właściwe decyzje osoby pełniącej funkcję koordynatora ds. 

bezpieczeństwa  oraz sprawne działanie komórki bhp jemu podległej. 

Każda kontrola kończyła się dokumentacją zaobserwowanych nieprawidłowo-

ści, zgodnie ze wzorem raportu. W raporcie tym były formułowane odpowiednie 

zalecenia. Przekazywano je do osób odpowiedzialnych za ich realizację. Osoby te 
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miały obowiązek zastosować się do zaleceń. Jednak nie miały obowiązku przeka-

zania komórce bhp dowodów potwierdzających zlikwidowanie nieprawidłowości. 

Zdaniem autorów wprowadzenie takiego obowiązku byłoby skuteczniejszym spo-

sobem egzekwowania przestrzegania wymagań przez osoby kierujące pracowni-

kami. Z pewnością takie rozwiązanie prowadziłoby do poprawy stanu bezpieczeń-

stwa na budowie.  

W branży budowlanej od wielu lat wypadkowość utrzymuje się na wysokim 

poziomie, a przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest traktowane wyłącznie jako 

zbędny wymóg prawny. Na podstawie własnych obserwacji oraz rozmów przepro-

wadzonych z pracownikami budowy zauważono, że stosując odpowiednią politykę 

zarządzania bezpieczeństwem można skutecznie poprawić stan bezpieczeństwa 

na polskich budowach. 
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CONCEPTION OF QUANTITATIVE PRESENTATION OF THE THREATS 

HAPPENING IN CONSTRUCTION 

Summary  

The chapter presents the results of the research on the attempt to reduce the risks occur-

ring during the execution of construction works. For example, a large construction project 

was selected. Attempts to reduce the risk were made by introducing the author's method of 
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elaborating research results. This method was concerned with the classification, analysis 

and evaluation of observed irregularities on the site and in subcontractors. 

During the research carried out, the general contractor carried out finishing works with 

more than 50 subcontractors. These companies employed around 600 employees in the 

period under review. The study was conducted for two months. About 400 abnormalities 

were observed. Each of the abnormalities was subjectively assessed. This was done in ac-

cordance with the three-step scale accepted by the authors. This scale were established 

according to the harm that the observed irregularities could cause among employees or the 

environment. Then, due to their nature, these abnormalities were divided into 16 groups. 

Three indicators have been developed for the evaluation: the incidence of irregularities, the 

irregularity index for the whole construction, the percentage of irregularities for the whole 

construction. With the input data prepared and the indicators developed, numerical differ-

ences in the approach of individual companies to the problem of occupational safety, as 

well as the distribution of the significance of individual irregularities in the whole construc-

tion, are presented. The adopted methods have been developed in such a way that they can 

be used to investigate safety issues on other constructions with the help of subcontractors. 

Research shows that using appropriate occupational safety management policy, you can 

effectively improve the safety of Polish construction. 

Keywords: construction sector, security, threat, irregularities 


